

Toekomstplannen buitensport Leefgebied Zuidwest Borger-Odoorn

	OPTIE 1	OPTIE 2
	Verbetering huidige sportpark Odoorn	Nieuw sportpark Odoorn (optie: Dennenweg)
Tijdsduur realisatie	2 jaar (circa)	3-5 jaar (circa)
Investering	1,9 miljoen Euro (gemeente/clubs)	4,2 miljoen Euro (gemeente/clubs)
Dekking gemeente	Extra budget begroting 2021	Extra budget begroting, plus eventuele opbrengsten herontwikkeling sportterreinen Exloo, Odoorn en Valthe
Subsidies en zelfwerkzaamheid clubs	€ ... nog onbekend	€ ... nog onbekend
Procedures	Geen, met uitzondering van aankoop / bestemming grond extra voetbalveld en verbetering bereikbaarheid sportpark.	Aankoop gronden, wijziging bestemming, landschappelijk inpassing / toestemming provincie, eventueel bezwaar en beroep, aanleg infrastructuur verkeer en parkeren.
Deelname clubs	Vv HOC en mogelijk tc Okko	Vv HOC, vv Valtherboys en de tennisverenigingen

PLANNING TOT BEHANDELING IN GEMEENTERAAD / Begroting 2021

Februari - maart

inloopavonden Valthe, Exloo en Odoorn, clubs onderzoeken mogelijkheden zelfwerkzaamheid en subsidiering, vooroverleg met provincie over plannen en randvoorwaarden

April - mei

op basis van alle besprekingen (met o.a. clubs, provincie en subsidiënten) besluitvorming door stuurgroep Kern en Kader en college B&W

Juni 2020

advisering college aan Raad / besluit gemeenteraad over te kiezen optie (d.d. 25 juni 2020)

November 2020

besluit gemeenteraad over opnemen investeringsbudget in begroting 2021