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Geachte <adressenbestand>, 
 

In onze laatste bewonersbrief van 16 december 2022 hebben wij u geïnformeerd over de 
definitieve plannen voor het verbeteren van de Hoofdstraat in Buinerveen/Zuiderdiep in Nieuw-
Buinen. In juni 2023 zou het werk worden opgestart. Dit moeten wij echter uitstellen.  
In deze brief leest u daar meer over.  
 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
De gemeente Borger-Odoorn heeft onlangs in samenwerking met de schoolbesturen (OPO 
Borger-Odoorn, CKC Drenthe en Primenius) een IHP opgesteld. Het IHP is een document voor 
benodigde investeringen in onderwijshuisvesting voor de komende 16 jaar. Het IHP bevat een 
planning waarin vermeld staat wanneer welke scholen vernieuwd of gerenoveerd gaan worden. De 
huidige staat van de schoolgebouwen en de verscherpte klimaatdoelstellingen heeft de plannen 
voor nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen in onze gemeente in een stroomversnelling 
gebracht. De gemeenteraad heeft donderdag 20 april 2023 het IHP vastgesteld.  
Ook de twee scholen in Buinerveen/Nieuw Buinen West maken onderdeel uit van het IHP en 
komen als eerste aan bod voor nieuwbouw. Het is de bedoeling de twee scholen onder te brengen 
in één nieuw gebouw met alle noodzakelijke voorzieningen. Waar dit nieuwe gebouw komt is nog 
niet bekend. Dit kan een bestaande schoollocatie zijn of een geheel nieuwe locatie. We hopen hier 
uiterlijk aankomend najaar duidelijkheid over te hebben.  
 
Verkeersmaatregelen reconstructie Buinerveen 
In de reconstructieplannen van de Hoofdstraat Buinerveen – Zuiderdiep Nieuw-Buinen, tussen de 
Noorderstraat en de Drentse Mondenweg, zijn verkeersmaatregelen opgenomen. Deze hebben we 
op de informatieavonden uitgebreid besproken. U vindt ze ook terug op de definitieve tekeningen 
op de website: www.borger-odoorn.nl/hoofdstraat-buinerveen 
Bij de scholen worden onder meer de rijbanen afgebogen en wordt een fietsoversteek gecreëerd. 
Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van het inrichting van de nieuwe weg. 
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Nu de scholen overgaan naar één (wellicht nieuwe) locatie, moeten wij deze maatregelen 
gedeeltelijk aanpassen. Dit kan gevolgen hebben voor de gehele weginrichting. 
 
Reconstructie wordt uitgesteld 
Het college van B&W heeft – samen met Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen-West  - 
besloten de reconstructie uit te stellen tot dat de locatie voor een nieuwe (gezamenlijke) school is 
vastgesteld. Daarna worden de verkeersmaatregelen in het reconstructieplan aangepast. Wij gaan 
daarover weer met alle aanwonenden in overleg. 
 
Uitstel is geen afstel 
Het college wil duidelijk maken dat de reconstructie van de rijbaan, het fietspad, de parkeerstrook, 
het voetpad, de afwatering en de openbare verlichting zeker doorgaat! De plannen zoals met u 
besproken worden ook uitgevoerd. De verkeersmaatregelen nabij de scholen moeten echter 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. 
De gemeente wil in 2023 een definitieve beslissing nemen over de bouw van twee scholen onder 
één dak en de locatie daarvan. Zodra dit bekend is kan onze technische afdeling de 
verkeersmaatregelen aanpassen. De bedoeling is dat we dan in 2024 alsnog de reconstructie 
kunnen uitvoeren. 
 
Omleggen kabels en leidingen 
Op dit moment wordt nog gewerkt aan het vervangen van de water- en gasleiding langs het 
Zuiderdiep. In de loop van het voorjaar moeten nog meer kabels en leidingen worden verlegd en 
verdiept. Inmiddels zijn hierover met alle partijen afspraken gemaakt. Medio mei 2023 worden 
deze werken uitgevoerd. Deze zijn minder ingrijpend dan de vervangingswerkzaamheden van 
afgelopen jaar. 
 
Netjes houden van de woonomgeving 
We zitten in een beetje een vreemde situatie. De populieren zijn reeds gekapt om het graven van 
de watergang mogelijk te maken. Ook zijn de plantvakken gerooid voor de kabelwerkzaamheden. 
Alles is gericht op tijdelijkheid. 
Om dit jaar te overbruggen willen wij de plantvakken langs het Zuiderdiep inzaaien met een 
bloemrijk (laagblijvend) kruidenmengsel en meenemen in het maaiprogramma. De bestrating en 
asfalt houden we zo goed mogelijk netjes. De uitloop van de (gekapte) populieren wordt indien 
nodig afgemaaid. De slechte kwaliteit van het fietspad moeten we helaas nog wat langer 
accepteren. 
 
Toch nog vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, of wilt u een melding maken van een 
verzakking of onvolkomenheid, dan kunt u mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl. Vermeld 
hierbij dan het zaaknummer 34126-2021.  
Wilt u liever telefonisch contact? Vraagt u dan naar dhr. Marcel Kappen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
G.B.H. Rossèl 
Manager Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen 
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